


Guide d'identification et d'orientations de gestion des habitats floristiques ligériens

06 avril 2023, 14h00-15h00

Visio

Ordre du jour

- Tour de table et échanges mail
- Repartir de la **note projet** pour la finaliser en tranchant sur :
 - Le nombre d'habitats (sur la base de vos partages de fiches existantes) à décrire : Précision : Alliance/Association et Périmètre : Amont/Aval et latéral.
 - Le temps de travail envisagé pour chaque groupe d'acteurs
- Réfléchir aux financements possibles
- Echanger sur l'implication de réseau gestionnaires
- Avancées diverses



Tour de table et échanges mails

- Echanges
- Titre proposé : « Guide d'identification et d'orientations de gestion des habitats floristiques ligériens » → met en avant le volet « gestion » et rappeler la cible du guide : les gestionnaires

Combien d'habitats ?

Décisions

- 100 habitats floristiques à décrire
 - 53 Loire amont + Loire moyenne et 30 environ sur Loire Aval + une marge
 - Mélange asso/alliance
- Envisager deux clés de détermination (ou une en 2 parties)
 - 1 à l'alliance
 - 1 à l'association
- Périmètre : Loire (Grangent → Estuaire) et Allier (Brioude → Confluence). Lit mineur et lit majeur contenu dans le lit endigué, en lien avec la dynamique fluviale
- 200 pages
- Chapitres : Forêts alluviales/Systèmes agropastoraux etc.

Et les autres parties ?

- Introduction (spécificités bassin, hydrogéomorpho, dynamique fluviale, contexte règlementaire, etc.)
- Retours d'expériences de gestion

Décisions

- S'entourer d'un comité de spécialistes
- S'entourer de gestionnaires
- 100 pages

Livrable



Décisions

300 pages pour le guide, au minimum
(200 pour les habitats
100 pour introduction et gestion)

Temps de travail envisagé

Repartition des tâches pour le projet de cahier de habitats ligériens FCEN/CBNVIC/CBNBP/CBNB					à mult
Qui ?					
	Animation et pilotage du projet				20-30j/an
FCEN	Organiser des réunions				
FCEN		1 lancement	10j		année 1 : lancement
FCEN		4 suivis	5j x 4		année 2 : 2 suivis
FCEN		1 clôture	10j		année 3 : suivi + clot
FCEN	Animation partenaire		5j		
FCEN	Rapportage/valorisation/rés		5j		
FCEN	eaux sociaux				
FCEN	Lien au comité utilisateur		5j		
	Collecte des données				30-40j/an/CBN
CBN	Lien à la coordination				
CBN	Etat des lieux des BDD				
CBN	Identification des manques				
CBN ou Gestionnaires					
CBN ou Chercheurs					
CBN ou Chercheurs					
CBN ou Chercheurs ou					
Gestionnaires					
CBN ou FCEN					
	Comité utilisateur		5j/an		5j/an/gestionnaire (
Gestionnaires					
Gestionnaires					
Gestionnaires					
Gestionnaires					
	Rédaction/Conception du cahier et de la clé de détermination				
CBN	Rédaction d'une fiche (double-page)		nombre de jours ?		
FCEN	Mise en page In design		nombre de jours ?		
CBN	Rédaction de la clé		nombre de jours ?		
FCEN	Mise en page In design		nombre de jours ?		
Tous	Validation par tous les acteurs		20j		

Voir le doc – A COMPLETER pour finaliser la note projet

Décisions

Découper le projet en 2 phases (pour la demande de financements) :

- I. Maquettage de l'ouvrage uniquement en ligne
- II. Impression et diffusion papier

Matrice proposée

	Photos	Cartographie	Description écologique de l'habitat	Description des espèces emblématiques/C ombinaisons	Physionomie	Granulo	Richesse spé		ermophilie	Continentalité	Trophie	Salinité	Matière organique	Code EUNIS	N2000
habitat 1															
habitat 2															
habitat 3															
habitat 4															
habitat 5															
habitat 6															
habitat 7															
habitat 8															
habitat 9															
habitat 10															
habitat 11															
habitat 12															
habitat 13															
habitat 14															
habitat 15															

PROPOSITION

En faire 2 :

- Tableur prospectif (donnée existe/donnée manquante : biblio ou terrain)
 - Tableur réel avec publipo
- Voir les docs sur le serveur

Financements envisagés

« Note projet » à leur présenter

- Agences de l'eau
- FEDER Loire
- DREAL
- Régions
- Départements
- OFB
- Ministère

Se renseigner sur :
I. Fonds verts
II. DREAL de BV

Implication du réseau gestionnaires

Association en amont (pour la structuration du doc et la vérification de la compréhension) puis sur la rédaction de la partie gestion. Relecture du document et terrain si besoin

Réseau des CEN :

- Loire Aval : Arnaud Cochard (CEN PDL)
- Loire moyenne : Serge Gressette, Anne Villemey, Brigitte Ruaux (CEN CVL)
- Loire amont : Julien Saillard, Romain Lecompte (CEN AUV)

Autres réseaux/à contacter:

- Loire Aval : Sylvain Cerisier ou Kristell Lebot (GIP LE)
- Loire moyenne : Damien Hemeray (RN), Lucie Blondel (PNR LAT), Stéphane Braud ou Ewen Leblanc (DREAL bassin), Alice Lefeuvre (DDT45)
- Loire amont : Célia Marchetti (DDT03), Sébastien Combelles (ENS Allier), Estelle Cournez (CEN Allier)

Implication des chercheurs

Biblio/terrain



Ou autres

Loire aval : Mathieu Le Dez (CBNSA)

Loire moyenne : Sabine Greulich (Univ Tours), Marc Dumas (INRAE), Stéphane Rodrigues (Univ Tours)

Loire amont : Irene Till-Botraud (GEOLAB)

Autres points

- Stage S. Greulich
- Faciliter le travail : Excel partagé ? → serveur commun
- Parler la langue « gestionnaires »

Des questions ?

Prochaines étapes, temporalité

- Remplir le tableur des tâches (nombre de jours) et se renseigner sur les coûts/jour
→ deadline : Note projet doit être bouclée fin avril
- Parallèlement : informer projet auprès du CoDir des CBN & continuer renseignements financeurs (DREAL/Fonds Verts, etc.)
- Démarcher financeurs avec note projet : courant mai
- Parallèlement : Remplir la matrice pour identifier les manques (compléments de terrain et/ou biblio)

Finir de constituer le groupe gestionnaires

Commencer à organiser le temps d'échanges de septembre/octobre
2023 multiacteurs du projet

Merci de votre attention !



© Phonalys