
Renaturation d’un ruisseau 

forestier

S
o
u
rc

e
: 

H
e
rv

é
R

o
n
n
é

(L
IF

E
 +

 M
u
le

tt
e
)





Superficie : 120 km²

Linéaire de cours d’eau : 170 km 

Cours d’eau de 1 ère catégorie 
piscicole

Espèces patrimoniales:

APP, Mulette perlière

Mayenne

Contexte général



�1er CRE (2004-2009): Restauration berges

�2e CRE (2009-2013): Morphologie/continuité

DDéémarche de restaurationmarche de restauration



Principales problPrincipales probléématiques rencontrmatiques rencontréées sur es sur 
les ruisseaux forestiersles ruisseaux forestiers

�Incidence de l’exploitation 
� Nature de l’exploitation

� Conduite de l’exploitation

�Continuité écologique 
� Nombreux étangs sur cours

�Artificialisation des ruisseaux 
� Reprofilage

� Recalibrage, approfondissement



Intervention pilote:Intervention pilote:
Renaturation ruisseau ArcisRenaturation ruisseau Arcis

ObjectifObjectif: Restaurer un ruisseau pépinière

Sélection d’une zone à enjeux



Protocole dProtocole d’’interventionintervention



Enjeu et stratEnjeu et stratéégiesgies

Enjeu: Optimiser le potentiel écologique du ruisseau 

2 stratégies

�Améliorer la morphologie du cours d’eau

� Accroître les zones de fraie

� Améliorer l’habitabilité

� Recréer les interfaces avec le milieu forestier

�Restaurer la continuité écologique

� Capitaliser sur le bénéfice des opérations de morphologie



DDéémarche partenarialemarche partenariale

�PNR: MO des opérations de reméandrage et continuité

pont voie Romaine

� Convention avec l’ONF

�CG 61: MO sur ouvrage D2

� Programme global sur ouvrages du bassin 
(avenant au CRE)

� Concertation relative au calage de l’ouvrage vis-à-
vis du tracé du ruisseau

Dépôt 2 dossiers en DDT

� Régime de la déclaration



1. Etat initial
� Diagnostic morphologique

� Inventaire piscicole

2. Pose d’un filtre à sédiments

3. Remplacement de la buse de la D2

4. Terrassement de sillons

5. Création des bouchons étanches

6. Remise en eau
� Pêches de sauvetage

� Récupération de matériaux

DDéémarche dmarche d’’interventionintervention



Conduite des travauxConduite des travaux

�10 jours d’intervention

�490 mètres de méandres remis en eau

� 100 mètres de cours d’eau créés

� Pente générale passée de 6,5 à 5,7 %

�Budget reméandrage : 9 000 € TTC

�Budget continuité: 67 860 €



Analyse et prAnalyse et prééconisationsconisations

�Fixation rapide d’un substrat graveleux/pierreux
� Granulométrie plus fine

� potentiel de fraie sérieusement augmenté

�Continuité écologique restaurée

�Dynamique d’érosion latérale active
� diversification des habitats, sous berge espérée

�Processus de fixation du lit plus long sur portions 
de lit non dessinées

�Quelques rares incisions remarquées

�Sédimentation marquée
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Merci de votre attention


