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Le bassin de la Vilaine – situation géographique



Le bassin de la Vilaine – Les cours d’eau

Domaine public Fluvial



Le bassin de la Vilaine – Les plans d’eau



Les Marais de Vilaine, une zone humide particulière 



Bilan financier estimatif

• Plusieurs marchés publics entre 2007 et 
2012. Marché à procédure adapté, à bon de 
commande pour faciliter les adaptations 
des travaux selon les évolutions annuelles 
et saisonnières.

• Une évolution du montant alloué au travaux 
de 100 000 € (2007 – 2009) à 50 000 €
(2010 – 2012), puis travail en régie 
uniquement.

• Embauche de saisonniers de 2008 à 2012 : 
2 personnes pendant 2 mois, avec un 
budget annuel moyen de 12 300 €.

• Un emploi permanent de 2007 à 2012 puis 
réduction du temps alloué aux EEE à partir 
de 2013 (entre 1/2 et 1/3 du temps).



Bilan financier estimatif



Bilan Technique lié à l’arrachage

Moins de surface et de linéaire,
mais arrachage sur de nouveaux secteurs très colonisés

Arrêt emploi
de saisonniers



ZOOM SUR LE SECTEUR TREVELO



Année Jours / 
homme Méthode Moyens mis en œuvre

2007 108
Mécanique 
et manuel

EPTB, SIBV, Pêcheurs, communes : Roche vilaine + Marie 
Andrée + Filets + épuisettes + Camion grue

2008 59
Mécanique 
et manuel

EPTB, SIBV et pêcheurs : Roche vilaine + Marie Andrée + 
Filets + épuisettes + Camion grue

2009 22
Mecanique 
et manuel

EPTB et SIBV : Roche vilaine + Marie Andrée + Filets + 
épuisettes + Camion grue

2010 3 Manuel EPTB
2011 3 Manuel EPTB
2012 2 Manuel EPTB
2013 2 Manuel EPTB
2014 2 Manuel EPTB + SIBV
2015 1 Manuel EPTB + SIBV
2016 1 Manuel EPTB + SIBV
2017 1 Manuel EPTB + SIBV
2018 1 Manuel EPTB + SIBV
2019 1 Manuel EPTB + SIBV

Bilan technique pour le secteur Trévelo



Bilan technique pour le secteur Trévelo AMONT & AVAL



Bilan technique pour le secteur Trévelo AMONT


