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Restauration de la zone humide de 
la Modière

Forêt du SMGF d'Échandelys

Rencontre des acteurs zones humides du bassin de la Loire

Zone humide tourbeuse de la Modière, Forêt du SMGF d'Echandelys avant et pendant la restauration 2018-2022
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1. Genèse du projet
• La plantation
• Le besoin de mesures compensatoires
• Les conventions
• La gestion choisie

2. Les travaux réalisés
• Organisation juridique de l'exploitation forestière
• Conservation d'une partie des arbres
• L'abattage et le débardage
• La vente des bois
• Le bouchage partiel des drains

3. Le suivi
• Le suivi écologique
• Les travaux complémentaires
• La surveillance
• La communication

4. Les enseignements

Restauration de la zone humide de la Modière, Échandelys
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1. Genèse du projet 

Restauration de la zone humide de la Modière, Échandelys

Situation de la zone humide de 
la Modière, appartenant au 
Syndicat Mixte de Gestion 
Forestière d'Echandelys

Région naturelle du Livradois
1000 m d'altitude, sous sol granitique, 
Tête de bassin versant (Eau-mère)
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1. Genèse du projet 
• Une plantation des années 1970, 

• financée par le FFN

• Sur des terrains pauvres, en particulier des zones humides drainées

Restauration de la zone humide de la Modière, Échandelys
Un drainage par fossés de 30 
cm à 150 cm de profondeur
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1. Genèse du projet 
• Une plantation des années 1970, 

• financée par le FFN

• Sur des terrains pauvres, en particulier des zones humides drainées

• Un échec partiel

Restauration de la zone humide de la Modière, Échandelys

Forêt du SMGF 
d'Echandelys, zone 
centrale en échec JO 
2018

Un drainage par fossés de 30 
cm à 150 cm de profondeur
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1. Genèse du projet 
• Une plantation des années 1970
• Un besoin de mesures compensatoires

• Exprimé par le VALTOM auprès de la Direction Départementale des Territoires  en 2015

• Par rapport à la destruction de 2 zones humides sur 5 ha environ

• Proposition de l'Office National des Forêts, sur la base de la connaissance des techniciens de terrain

• Un inventaire complet a suivi (2018-2022)

Restauration de la zone humide de la Modière, Échandelys

818 ha décrits d'anciennes 
plantations en forêt publique 
susceptibles de restauration
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Gestionnaire des forêts publiques, marque et 
commercialise les coupes

Conçoit et surveille la restauration en tant 
qu'opérateur de compensation pour le 

VALTOM

1. Genèse du projet 
• Une plantation des années 1970
• Un besoin de mesures compensatoires
• Des conventions

• Entre le propriétaire des terrains accueillant la mesure compensatoire et le maitre d'ouvrage
• Entre le maitre d'ouvrage et l'Office National des Forêts en tant qu'opérateur de compensation

Restauration de la zone humide de la Modière, Échandelys

Syndicat Mixte de Gestion 
Forestière d'Echandelys 

représentant les sections et la commune 
d'Echandelys en tant que propriétaire.
Conventionne avec le VALTOM pour la 

restauration écologique et hydraulique de son 
patrimoine

Maître d'ouvrage d'un projet impactant les 
zones humides sur d'autres sites

Cofinance une part de l'exploitation dans 
un but de restauration, mandate l'Office 

National des Forêts comme opérateur de 
compensation
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1. Genèse du projet 
• Une plantation des années 1970
• Un besoin de mesures compensatoires
• La gestion choisie (projet de restauration établi en 2016 par l'Office National des Forêts)

• Exploiter la partie centrale et une partie de la partie périphérique pour limiter l'évapotranspiration

• Supprimer le drainage

• Privilégier ensuite une évolution naturelle, avec un minimum d'interventions

• Suivre l'efficacité hydraulique et écologique, intervenir si nécessaire

Restauration de la zone humide de la Modière, Échandelys

Mosaïque de milieux, 
plus ou moins 

humides et plus ou 
moins boisés

Pas de défrichement…
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Restauration de la zone humide de la Modière, Échandelys
2.  Travaux réalisés

• Organisation juridique de l'exploitation forestière

Cas général

Production "simple"

Débardage à l'abatteuse et tracteur lourd

<
Recette de bois

Coût d'exploitation

Bénéfice
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Restauration de la zone humide de la Modière, Échandelys
2.  Travaux réalisés

• Organisation juridique de l'exploitation forestière

Cas général

Production "simple"

Débardage à l'abatteuse et tracteur lourd

<
Recette de bois

Coût d'exploitation

Prise en compte de la zone humide

Clauses particulières : pas d'engin dans la zone la plus 
humide, treuillage des bois

Débardage alternatif

Coût d'exploitation

Recette de bois
>

Bénéfice

Surcoût
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Restauration de la zone humide de la Modière, Échandelys
2.  Travaux réalisés

• Organisation juridique de l'exploitation forestière

Cas général

Production "simple"

Débardage à l'abatteuse et tracteur lourd

<
Recette de bois

Coût d'exploitation

Prise en compte de la zone humide

Clauses particulières : pas d'engin dans la zone la plus 
humide, treuillage des bois

Débardage alternatif

Coût d'exploitation

Recette de bois
>

Bénéfice

Surcoût

Coûts à concurrence des recettes, 
pris en charge par le propriétaire 
des bois

Surcoût pris en 
charge par le 
maitre 
d'ouvrage de la 
restauration

Groupement de commande vers 
l'exploitant forestier

SMGF 
d'Échandelys

Société Vergne-Poirot

Organise et contrôle



12

Restauration de la zone humide de la Modière, Échandelys

2.  Travaux réalisés
• Organisation juridique de l'exploitation forestière

• Conservation d'une partie des arbres dans la zone humide
• Tous les bouleaux et pins sylvestres
• des épicéas dans une partie stable, comme abri latéral

• L'abattage et le débardage
• Matériel traditionnel, mais entreprise attentive et limitation géographique

• La vente des bois

• Le bouchage partiel des drains
• Par les rémanents de la coupe

Bouchons réalisés sur un fossé 
de drainage.

Abatteuse légère sur les parties moins humides  et sur passages aménagés 

Treuillage avec le câble d'un tracteur léger des bois jusqu'à 100 m sur la partie la plus humide

La zone exploitée (Oxygene 
Drone 2021)
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3. Le suivi
• Le suivi écologique

• Répartition des milieux

• Transect avec relevé botanique et calcul 
indice plantes hygrohiles (LIGERO)

• Les travaux complémentaires
• Bouchage supplémentaire des drains ?
• Enlèvement des semis d'épicéa

• La surveillance
• La communication

• Fiilm version longue et courte avec 
témoignages acteurs

• Panneaux ? Sentier de découverte ?

Restauration de la zone humide de la Modière, Échandelys

La zone restaurée (Oxygene Drone 2021)

https://www.onf.fr/onf/+/16bf::modelisation-de-la-retribution-des-services-ecosystemiques-gestion-des-anciennes-plantations-en-zone-humide-du-massif-central.html
https://www.onf.fr/vivre-la-foret/+/1adc::restauration-dune-zone-humide-en-livradois-puy-de-dome.html
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4. Les enseignements
• Le bilan chiffré

Restauration de la zone humide de la Modière, Échandelys

Surface restaurée : 11 ha
Durée du chantier : 3 étés de 2019 à 2021

Volume de bois exploité : 1000 m3
Coût total d'exploitation : 79 000 €HT

Recette de bois : 38 000 €HT
Déficit financé par le VALTOM au titre des mesures compensatoires

Remontée moyenne du niveau d'eau espérée de 20 cm, soit 11 000 m3 
d'eau potabilisée en réserve supplémentaire chaque été
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4. Les enseignements
• Bilan chiffré
• Prendre en compte la sensibilité locale
• Montage juridique complexe mais opérationnel
• Possibilité de recourir à un matériel d'exploitation traditionnel, dans des conditions 

exceptionnelles
• Possibilité de travailler sur la limitation du drainage lors de l'exploitation
• Limiter la taille des chantiers pour éviter aléas économiques
• Limiter la largeur des coupes rases pour éviter dessèchement latéral
• Un suivi à ne pas négliger, pour adapter les actions sur ce site et sur d'autres
• Une communication à anticiper

Restauration de la zone humide de la Modière, Échandelys

Bouchage de drain par le chantier JO 2021



Merci pour votre attention

Contact : jean.obstancias@onf.fr 


